

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей» города Лесосибирска**

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Лицей»
О.Д. Радченко
01-13-181/1 24.11.2023

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»**

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. Подготовка локально-распорядительных актов | | | | |
| 1.1. | Создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Приказ | Январь 2024 г. |
| 1.2. | Назначение руководителя детского технопарка «Кванториум»; | Директор ОО | Приказ | Январь 2024 г. |
| 1.3. | Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Дорожная карта | Январь 2024 г. |
| 1.4. | Создание положения о детском технопарке «Кванториум» на базе МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска | Директор ОО | Положение | Январь 2024 г. |
| 1.5. | Создание приказа о проведении мероприятий в детском технопарке «Кванториум» | Директор ОО | Приказ | Апрель 2024 г. |
| 1.6. | Создание приказа об утверждении режима занятий | Директор ОО | Приказ | Май 2024 г. |
| 1.7. | Создание приказа о внесении изменений в ООП, рабочие программы, дополнительные общеобразовательные | Директор ОО | Приказ | Май 2024 г. |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | программы и программы внеурочной деятельности | | | |
| 1.8. | Создание приказа о наборе обучающихся в группы детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Приказ | Май 2024 г. |
| 1.9. | Создание приказа об утверждении состава групп обучающихся детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Приказ | Май 2024 г. |
| 1.10. | Создание приказа об утверждении плана работы детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Приказ | Май 2024 г. |
| 1.11. | Создание приказа о зачислении/отчислении обучающихся | Директор ОО | Приказ | Август 2024 г. |
| 1.12. | Создание приказа об утверждении списка обучающихся по группам | Директор ОО | Приказ | Август 2024 г. |
| 1.13. | Создание приказа об утверждении ООП, рабочих программ, программ дополнительного образования и внеурочной деятельности | Директор ОО | Приказ | Август 2024 г. |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность | | | | |
| 2.1. | Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Инфраструктурный лист | Декабрь 2023 г. |
| 2.2. | Формирование проекта дизайна и зонирование помещений детского технопарка «Кванториум» | Директор ОО | Проект дизайна и зонирования | Декабрь 2023 г. |
| 2.3. | Сверка наличия в школе базового набора оборудования, средств обучения и воспитания | Зам. директора по АХЧ | Справка о имеющемся оборудовании | Март 2024 г. |
| 2.4. | Закупка товаров, работ, услуг для создания детского технопарка «Кванториум» | Зам. директора по АХЧ | Реестр товаров и услуг | До 1 апреля 2024 г. |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|---|
| 2.5. | Получение, установка и наладка оборудования, приобретенное для оснащения детского технопарка «Кванториум» | Зам. директора по АХЧ | Справка | До 26 августа 2024 г. |
| 3. Организационные мероприятия | | | | |
| 3.1. | Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации | Зам. директора по УВР | Информационная справка | До 12 апреля 2024 г. |
| 3.2. | Разработка плана мероприятий детского технопарка «Кванториум» на 2024-2025 учебный год | Зам. директора по УВР | План мероприятий | Июнь 2024 г. |
| 3.3. | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе детского технопарка «Кванториум» | Зам. директора по УВР | План мероприятий | До 26 августа 2024 г. |
| 3.4. | Проведение фотомониторинга по приведению помещений детского технопарка «Кванториум» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Директор ОО | По форме | До 26 августа 2024 г. |
| 3.5. | Открытие детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска | Зам. директора по УВР | Торжественное открытие | 2 сентября 2024 г. |
| 3.6. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» | Руководитель детского технопарка «Кванториум» | Справка | Не позднее 1 октября 2024 г., далее ежеквартально |
| 4. Кадровое обеспечение | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|
| 4.1. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум» | Зам. директора по УВР | Удостоверения педагогических работников | До 1 июля 2024 г. |
| 5. Информационное сопровождение | | | | |
| 5.1. | Организация специального раздела «Детский технопарк «Кванториум» на официальном сайте школы | Ответственный за сайт | Раздел на официальном сайте МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска | До 1 апреля 2024 г. |
| 5.2. | Информирование общественности об открытии и функционировании детского технопарка «Кванториум» | Руководитель детского технопарка «Кванториум» | Актуальная информация в СМИ и социальных сетях | В течение года |